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1. Введение

Работа выполнена на основе контрольных цифр варианта N 25 и других нормативов, приведенных в нормативах к "Методическим указаниям по  выполнению курсовой работы по технико-экономическому анализу",  разработанным кафедрой ОЭС ИГАСА в 1994 году.

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний и навыков самостоятельной работы по осуществлению анализа  хозяйственной деятельности подрядных строительно-монтажных организаций (далее СМО).

Объем курсовой работы определен разделом "Содержание"  выше  названных методических указаний. Работа состоит из трех частей, а именно:

1. Теоретическая часть,  в которой освещены задачи, направления и основные методы технико-экономического анализа.

2. Часть по подготовке данных для анализа,  в которой на базе  контрольных цифр по  соответствующему варианту и нормативов,  приведенным в других приложениях к  методическим  указаниям,  разработаны основные технико-экономические показатели условно-анализируемой СМО.

3. Расчетная часть,  в которой отражается  порядок  и  результаты анализа.

2. Теоретическая часть

2.1. Предмет и задачи технико-экономического анализа

Анализ - это способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на  разделении  целого  на составные части и изучения их во всем многообразии связей и зависимостей.

Предмет технико-экономического анализа изучает:

1. Хозяйственную деятельность.

2. Хозяйственные процессы и явления.

Предмет указывает цель, то есть оценку достигнутых результатов деятельности и  выявление  резервов повышения эффективности деятельности предприятия.

Процесс - это причинно обусловленное течение событий,  смена явлений, состояние объекта в соответствии с намеченной целью или результатом.

Предметом экономического анализа являются  причины  образования  и изменения результатов хозяйственной деятельности.

Классификация, систематизация,  моделирование,  измерение  причинно-следственных связей являются главными вопросами анализа хозяйственной деятельности. Предметом анализа хозяйственной деятельности являются причинно-следственные связи экономических явлений и процессов. 

Основой капитального строительства являются подрядные строительные организации различных форм собственности.  В основном они обеспечивают создание основных фондов.  Значительное место в строительстве занимают застройщики, осуществляющие  работу  хозяйственным способом. Деятельность всех организаций осуществляется на основе разработанных  планов, которые содержат количественные и качественные показатели деятельности предприятия.

Количественные показатели характеризуют абсолютные величины:

- масштабность деятельности строительно-монтажной организации;

- ввод в действие объектов и мощностей;

- объем строительно-монтажных работ;

- численность работников, их состав;

- потребность в ресурсах;

- основные фонды;

- оборотные фонды.

Качественные показатели  характеризуют эффективность строительного производства:

- производительность труда;

- степень использования машин и механизмов;

- уровень рентабельности;

- удельный расход материально-технических ресурсов и т. д.

Предметом технико-экономического  анализа в строительстве является изучение всего комплекса количественных и качественных показателей деятельности подрядной строительной организации и организации-застройщика, а так же анализ и выявление роли каждого из этих показателей. Анализ хозяйственной деятельности необходим как при разработке плана, так и при осуществлении контроля за ходом его выполнения. Технико-экономический анализ  необходим  для проверки реальности отчетности организации. Анализ должен обеспечить получение необходимых сведений и  разработку необходимых мероприятий, направленных на повышение эффективности производства.

Задачи технико-экономического анализа:

1. Обеспечение правильного сочетания плановых показателей с производственными возможностями, с высоким качеством и эффективностью работы, экономным расходованием всех видов ресурсов, а так же в том, чтобы дать обоснованную оценку результатам работы.

2. Выявление и использование имеющихся внутрихозяйственных  резервов, способствующих улучшению деятельности строительно-монтажной организации. Под внутрихозяйственными резервами понимается  неиспользованные возможности  роста  эффективности,  совершенствования организации, технология строительного производства.  Резервы могут быть  текущие  и перспективные. Текущие  резервы  выявляются  в  короткий  срок (месяц, квартал, год). Перспективные резервы требуют дополнительный срок.

3. Привлечение коллектива в управление производством.

Для выполнения этих задач необходимо,  чтобы в результате их  осуществления были выявлены основные факторы, оказавшие существенное влияние на различные стороны деятельности строительной организации.

Для каждого из этих факторов должен быть определен характер и степень влияния каждого из них на технико-экономические показатели предприятия. Анализ  хозяйственной  деятельности  должен  быть оперативным, систематическим, действенным, конкретным, объективным.

2.2. Содержание и направления технико-экономического анализа
Содержание анализа хозяйственной деятельности, как научной дисциплины, вытекает из функций, которые он выполняет в системе других прикладных экономических наук. Эти функции следующие:

1. Установление  закономерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных условиях предприятия.

2. Научное обоснование текущих и перспективных планов.

3. Контроль за выполнением планов и управленческих решений,  а так же за экономным использованием ресурсов.

4. Выявление резервов повышения эффективности производства на  основе изучения передового опыта, а так же достижений науки и практики.

5. Оценка результатов деятельности предприятия по выполнению  планов, достигнутому  уровню развития экономики,  использованию имеющихся возможностей.

6. Разработка  мероприятий  по использованию выявленных резервов в процессе хозяйственной деятельности.

Анализ хозяйственной  деятельности  как  наука  представляет собой систему специальных знаний,  связанных с использованием тенденций  хозяйственного развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их выполнением,  оценкой достигнутых  результатов, поиском, измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов,  а так же разработкой мероприятий по их использованию.

Содержанием анализа  хозяйственной деятельности строительной организации является проверка наличия и  использования  материально-технических ресурсов, трудовых и финансовых ресурсов, оценка количественных и качественных показателей,  изучение основных факторов,  влияющих  на выполнение объема и эффективности строительно-монтажных работ,  вскрытие недостатков в организации и  технологии  производства,  разработка мероприятий.

Направления анализа хозяйственной деятельности:

1. Изучение  организационно-технического уровня строительного производства.

2. Изучение  выполнения  производственной  программы  как по вводу мощностей и объектов,  так и по выполнению плана подрядных  строительно-монтажных работ.

3. Изучение эффективности использования трудовых ресурсов и  фонда оплаты труда.

4. Изучение использования основных производственных  фондов,  особенно средств механизации и транспорта.

5. Изучение обеспечения и использования материальных ресурсов.

6. Анализ  себестоимости  строительно-монтажных  работ,  прибыли и рентабельности.

7. Анализ финансового состояния и использования кредитов.

8. Оценка общей эффективности производства и т. д.

2.3. Основные принципы и методы анализа

Методы анализа хозяйственной деятельности следующие:

1. Сравнительный - фактические данные (за 3-5 лет)  связываются  с данными плана текущего года.

2. Факторный - направлен на выявление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных показателей.

3. Диагностический (экспресс-анализ) - способ установления  характера нарушений  нормального хода экономических процессов на основе типичных признаков, характерных только для данного нарушения.

4. Маржинальный  анализ - метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений в бизнесе  на  основании  причинно-следственной взаимосвязи объема продаж,  себестоимости и прибыли,  а так же деление затрат на постоянные и переменные.

5. Экономико-математический  анализ - выбирается оптимальный вариант решения экономической задачи.

6. Функционально-стоимостной - метод выявления резервов, базируется на функциях, которые выполняет объект, и ориентирован на оптимальные методы их реализации,  причем на всех стадиях жизненного цикла продукции. Нужен для выявления и предупреждения лишних затрат.

Характерные черты анализа хозяйственной деятельности:

1. Необходимость системного подхода к изучению  объектов  анализа. Этот метод базируется на изучении объектов как сложных систем, которые состоят из отдельных элементов с  различными  внешними  и  внутренними связями. 

Этапы:

·  исследуется объект анализа, как система, формулируется цель развития системы или задачи;

·  выбираются показатели,  которые могут дать полную и       качественную оценку всем элементам;

·  разрабатывается общая схема изучаемой системы;

·  строится в общем виде экономико-математическая  модель системы;

·  работа с моделью.

2. Детализация - выделение составных частей.

3. Систематизация элементов - проводится на основе изучения  взаимосвязи, взаимозависимости и взаимоподчиненности.

4. Обобщение (синтез) - из всего множества изучаемых факторов  необходимо выделить типичные от случайных,  главные и решающие, от которых зависят результаты деятельности предприятия.

На основе этих черт производится разработка и использование системы показателей.

Метод анализа хозяйственной деятельности - системное,  комплексное изучение и  обобщение  влияния  факторов  на  результаты  деятельности предприятия, путем обработки специальными приемами системы показателей плана учета, отчетности и других источников информации с целью повышения эффективности производства.

        3. Подготовка данных для анализа
      3.1. Расчет базовых, плановых и фактических показателей работы СМО для их последующего анализа.

1. Производственная программа:

1.1.  Объем  СМР  по ген подряду берется из приложения 1 по номеру варианта № 25 и составляет:  по базовому году 8,1 млн. руб., по анализируемому году 10,3 млн. руб. - план и 8,7 млн. руб. - факт.

1.2. Объем СМР,  выполняемых собственными силами,  вычисляется  по нормативам приложения  2  от  объема  СМР  по ген подряду и составляет:

72% от 8,1 = 5,832 млн. руб. -  за базовый год,

70% от 10,3 = 7,21  млн. руб. - за анализируемый год по плану,

71%  от 8,7 = 6,177  млн. руб. - за анализируемый год по факту.

1.3. Объем СМР, выполняемых субподрядчиками, вычисляется по нормативам приложения 2 от объема СМР по ген подряду и  составляет:

  28%  от 8,1 = 2,268 млн. руб. - за базовый год, 

  30% от 10,3 = 3,09   млн. руб. - за анализируемый год по плану 

  29% от 8,7 = 2,523 млн. руб. - за анализируемый год по факту. 

В том числе сантехмонтажем 12% от 8,1 = 0,972 млн. руб.,  13%  от 10,3  = 1,339  млн.  руб.  и 11%  от 8,7 = 0,957  млн. руб.;

электромонтажом соответственно - 0,729 млн.  руб., 1,03 млн. руб. и 0,87 млн.  руб. (9%, 10%, 10%);

 дорстроем - 0,567 млн. руб., 0,721 млн. руб., 0,696 млн. руб. (7%, 7%, 8%).

1.4. Объем СМР (по ген подряду),  выполняемому на пусковых объектах данного года,  вычисляется по нормативам приложения 2 от объема СМР по ген подряду и составляет: 

 66%  от 8,1 = 5,346  млн.  руб.  - за базовый год, 

 70%  от  10,3 = 7,21  млн.  руб. - за анализируемый год по плану 

 65%  от 8,7 = 5,655 млн.  руб.  - за анализируемый год по факту.

1.5. Ввод общей площади жилых домов указан в приложении 1 по номеру варианта и составляет:  по базовому  году 6300 м2,  по анализируемому году 12000 м2 - план и 8200 м2 - факт.

2. Трудовые ресурсы и их использование:

2.1. Численность  работающих  на  СМР  и в подсобных производствах рассчитывается по нормативам приложения 3 на 1 млн. руб. СМР, выполняемых собственными силами,  и составляет:

 67 чел.* 5,832 = 391 чел. - за базовый год,

 65 чел.* 7,21 = 469 чел. - за анализируемый год по плану 

 64 чел.* 6,177 = 395 чел. - за анализируемый год по факту. 

 В том числе, рабочих,  соответственно 327 чел.,  396 чел.  и 327 чел.  (56 чел., 55 чел. и 53 чел.) 

2.2. Производительность труда одного работающего вычисляется делением данных пункта 1.2. на данные пункта 2.1., то есть объема СМР, выполняемых собственными силами,  на численность работающих:

5,832  млн. руб./ 391 чел.* 1000 = 14,9 тыс. руб., 

7,21 млн. руб./ 469 чел.* 1000 = 15,373 тыс. руб.,

6,177 млн. руб./ 395 чел.* 1000 = 15,638 тыс. руб.

2.3. Тоже   одного  рабочего  вычисляется  аналогично:  

5,832  млн. руб./ 327 чел.* 1000 = 17,835 тыс. руб.,

7,21 млн. руб./ 396 чел.* 1000 = 18,21 тыс. руб.,

6,177 млн. руб./ 327 чел.* 1000 = 18,89 тыс. руб.

2.4. Используемое рабочее время 1 работающего - из  приложения  3: 229 дней - по базовому году, 232 дня - по анализируемому голу (план) и 228 дней - фактически по анализируемому году.

2.5. Из  него прогулы и простои так же из приложения 3:  соответственно 26 дней, 0 дней и 29 дней.

2.6. Фонд оплаты труда берется из приложения 3 в процентах от СМР, выполняемых собственными силами:  18%  от 5,832 млн.  руб.  = 1,0498 млн. руб., 20%  от 7,21 млн. руб. = 1,442 млн. руб., 22% от 6,177 млн. руб. = 1,359 млн. руб.

3. Материальные ресурсы:

3.1. Расчетная потребность в материальных ресурсах  рассчитывается на основе  норм,  представленных  в приложении 4,  в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:

· цементе   -  816 т  - за базовый год; 800 т - за анализируемый год по плану;   835 т - за анализируемый год по факту;

- металле - 312 т  - за базовый год; 320 т  за анализируемый год по  плану;  300 т - за анализируемый год по факту;

- лесоматериалах - 206 м3  - за базовый год; 200 м3  - за анализируемый год по плану;  205 м3 - за анализируемый год по факту;

3.2. Фактическое наличие материалов рассчитывается на основе норм, представленных в приложении 4, в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду:

- цементе – 8,1 млн.  руб.* 890 т = 7209 т - за базовый  год;

10,3 млн. руб.*  900  т = 9270 т - за анализируемый год по плану;  

8,7 млн. руб.* 860 т = 7492 т - за анализируемый год по факту;

- металле  -  8,1  млн.  руб.* 365 т = 2956,5  т - за базовый год;

10,3 млн.  руб.* 400 т = 4120 т - за анализируемый год по плану;   

8,7 млн. руб.* 320 т = 2784 т - за анализируемый год по факту;

- лесоматериалах - 

8,1 млн. руб.* 250 м3 = 2025 м3 - за базовый год; 

10,3 млн. руб.* 300 м3 = 3090 м3 - за анализируемый год по плану;

8,7 млн. руб.* 310 м3 = 2697 м3 - за анализируемый год по факту;

4. Основные производственные фонды:

4.1. Основные  производственные фонды СМО рассчитываются на основе норм, представленных в приложении 4, в расчете на 1 млн. руб. СМР, выполняемых по ген подряду: 

8,1 * 0,45 млн. руб.* 1000 = 3645 тыс. руб. - за базовый год;  

10,3 * 0,50 млн. руб.* 1000 = 5150 тыс. руб. - за анализируемый год по плану;

8,7 * 0,41 млн. руб.* 1000 = 3567 тыс. руб. - за анализируемый год по факту.

4.2. Фондоотдача  рассчитывается  как отношение объема СМР по ген подряду к основным производственным фондам СМО: 

8,1 млн. руб.* 1000 / 3645 тыс. руб.  = 2,2 руб./руб.;

10,3 млн.  руб.* 1000 / 5150 тыс. руб. = 2,0 руб./руб.;

8,7 млн.  руб.* 1000 / 3567 тыс.  руб.  = 2,44 руб./руб.

4.3. Уровень механизации - из приложения 4:  по базовому году 81%, по анализируемому году 85% - план и 87% - факт.

4.4. Объем работ,  выполненных механизированным способом, рассчитывается как произведение уровня механизации (в долях единицы) на объем СМР по ген подряду: 

 0,81 * 8,1 млн. руб. = 6,561 млн. руб. - за базовый год;

 0,85 * 10,3 млн. руб. = 8,755 млн.  руб. - за анализируемый год по плану; 

 0,87 * 8,7 млн. руб. = 7,57 млн. руб. - за анализируемый год по факту.

5. Себестоимость СМР, прибыль и рентабельность:

5.1. Сметная себестоимость СМР рассчитывается по нормативам приложения 5 в %%  от объема СМР, выполняемых собственными силами:

 92,59% / 100 * 5,832 млн. руб.= 5,399 млн. руб. - за базовый год;

 92,59% / 100 * 7,21 млн.  руб.  = 6,676 млн.  руб.  - за анализируемый год по  плану; 

92,59%  / 100 * 6,177 млн. руб. = 5,719 млн. руб. - за анализируемый год по факту.

5.2. Расходы, покрываемые в порядке компенсации, рассчитываются по нормативам приложения 5 в %%  от объема СМР,  выполняемых собственными силами: 

2%  / 100 * 5,832 млн.  руб.= 0,12 млн.  руб.  - за базовый год;

          2% / 100 * 7,21 млн.  руб.  = 0,1442 млн.  руб. - за анализируемый год по плану;

          3%  / 100 * 6,177 млн.  руб. = 0,1853 млн. руб. - за анализируемый год по факту.

5.3. Экономия  от  снижения  себестоимости  по  оргтехмероприятиям рассчитывается по нормативам приложения 5 в %% от объема СМР, выполняемых собственными силами: 

 3 % / 100 * 5,832 млн. руб.= 0,175 млн. руб. - за базовый год; 

 3% / 100 * 7,21 млн. руб. = 0,216 млн. руб. - за анализируемый год по плану; 

2% / 100 * 6,177 млн. руб. = 0,123 млн. руб. - за анализируемый год по факту.

5.4. Плановые накопления рассчитываются по нормативам приложения 5 в %  от объема СМР,  выполняемых собственными силами:  7,41%  / 100 * 5,832 млн.  руб.= 0,43 млн.  руб.  - за базовый год;  7,41% / 100 * 7,21 млн.  руб.  = 0,53 млн.  руб. - за анализируемый год по плану; 7,41% / 100 * 6,177 млн. руб. = 0,46 млн. руб. - за анализируемый год по факту.

5.5. Плановая себестоимость СМР рассчитывается как сметная  себестоимость минус экономия от снижения себестоимости и плюс расходы, покрываемые в порядке компенсации и равна: 

5,399 – 0,175 + 0,12 = 5,345 млн. руб. – за базовый год;

6,676 – 0,216 + 0,1442 = 6,604 млн. руб. – за анализируемый год по плану;

5,719 – 0,123 + 0,1853 = 5,782 млн. руб. – за анализируемый год по факту.

5.6. Фактическая себестоимость СМР рассчитывается по нормативам приложения 5 в %  от объема  СМР,  выполняемых  собственными  силами:

96,2% / 100 * 5,832 млн. руб.= 5,61 млн. руб. - за базовый год;

92,59% / 100 * 7,21 млн.  руб. = 6,604 млн. руб. - за анализируемый год по плану;

          98,3%  / 100 * 6,177 млн.  руб. = 6,072 млн. руб. - за анализируемый год по факту.

5.7. Себестоимость  по статьям затрат рассчитывается по нормативам приложения 5 в % от объема СМР, выполняемых собственными силами: 

- материалы:

58,5 %  от 5,832 млн. руб. = 3,412 млн. руб. – за базовый год;

56,89 % от 7,21 млн.  руб. = 4,102 млн. руб. – за анализируемый год по плану;

60,4 % от 6,177 млн. руб. = 3,731 млн. руб. – за анализируемый год по факту.

- основная зарплата рабочих 

18,0 %  от 5,832 млн. руб. = 1,05 млн. руб. – за базовый год;

17,0 % от 7,21 млн. руб. = 1,226 млн. руб. – за анализируемый год по плану;

17,8 % от 6,177 млн. руб. = 1,0995 млн. руб. – за анализируемый год по факту.

- расходы  по  эксплуатации машин и механизмов -

4,6 %  от 5,832 млн. руб. = 0,27 млн. руб. – за базовый год;

4,2 % от 7,21 млн. руб. = 0,303 млн. руб. – за анализируемый год по плану;

4,7 % от 6,177 млн. руб. = 0,29 млн. руб. – за анализируемый год по факту.

- накладные расходы - 

15,1 %  от 5,832 млн.  руб.  = 0,88  млн.  руб. – за базовый год;

14,5 %  от 7,21 млн. руб.  = 1,045 млн. руб. – за анализируемый год по плану;

15,4 % от 6,177 млн. руб. = 0,95 млн. руб. – за анализируемый год по факту.

5.8. Прибыль от сдачи работ рассчитывается как объем СМР, выполняемых собственными силами, минус фактическая себестоимость: 

5,832 – 5,61 = 0,222 млн. руб. - за базовый год;  

7,21 - 6,604  = 0,606 млн. руб. - за анализируемый год  по  плану;

6,177 - 6,072  = 0,105 - за анализируемый год по факту.

5.9. Общий  уровень  рентабельности  рассчитывается  как отношение прибыли к объему СМР,  выполненному собственными силами:  

0,222 / 5,832 * 100% = 3,81 % - за базовый год; 

0,606 / 7,21 * 100% = 8,4 % - за анализируемый год по плану;  

0,105 / 6,177 * 100% = 1,7 % - за анализируемый год по факту.

3.2. Оформление таблицы технико-экономических показателей.

                                                                                              Таблица 1.

                  Технико-экономические показатели, характеризующие деятельность анализируемой СМО.

№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Расчетные показатели
Приме-

Чание




Базовый год
Анализируемый год






план
факт


1
2
3
4
5
6
7

1. Производственная программа.

1.1.
Объем СМР по ген подряду
млн.

руб.
8,1
10,3
8,7
Прил.2

т.7 п.19

1.2.
Объем СМР, выполненных собственными силами
млн.

руб.
5,832
7,21
6,177
Прил.2

т.8

1.3.
Объем СМР, выполненных субподрядчиками, всего

В том числе

- сантехмонтажем

- электромонтажом

- дорстроем
млн. р. 

-//-

-//-

-//-
2,268

0,972

0,729

0,567
3,09

1,339

1,03

0,721
2,523

0,957

0,87

0,696
-//-

-//-

-//-

-//-

1.4.
Объем СМР (по ген подряду), выполненному на пусковых объектах данного года
млн.

руб.
5,346
7,21
5,655
-//-

1.5.
Ввод общей площади жилых домов
м2
6300
12000
8200
Прил.1

т.7 п.19

2. Трудовые ресурсы и их использование

2.1.
Численность рабочих на СМР и в подсобных производствах,

в том числе рабочих
чел.

чел.
391

327
469

396
395

327
Прил.3

т.9 п.2

п.2

2.2.
Производительность труда 1 работающего
тыс.

руб.
14,9
15,373
15,638
п.1.2./

п.2.1.

2.3.
Производительность труда 1 рабочего
-//-
17,835
18,21
18,89
п.1.2./

п.2.1.

1
2
3
4
5
6
7

2.4.
Используемое рабочее время 1 работающего
дней
229
232
228
Прил.3

т.9 п.3

2.5.
Из него прогулы и простои
дней
26
-
29
Прил.3

т.9 п.3

2.6.
Фонд оплаты труда
млн. р.
1,05
1,442
1,359
п.1

3. Материальные ресурсы 

3.1.
Расчетная потребность в материальных ресурсах:

- цемент

- металл

- лесоматериалы
т

т

м3
816

312

206
800

320

200
835

300

205
Прил.4

т.10

п.1

п.1

п.1

3.2
Фактическое наличие (поступление) материальных ресурсов:

· цемент

· металл

· лесоматериалы
Т

Т

М3
7209

2956,5

2025
9270

4120

3090
7492

2784

2697
Прил.4

Т.10

П.2

П.2

П.2

4. Основные производственные фонды 

4.1.
Основные производственные фонды СМО
тыс.

руб.
3645
5150
3567
Прил.4

т.10

п.3

4.2.
Фондоотдача
руб/руб
2,2
2
2,44
п.1.1./

п.4.1.

4.3.
Уровень механизации
%
81
85
87
Прил.4

т.10 п.4

4.5.
Объем работ, выполненных механизированным способом          
млн.

руб.
6,561
8,755
7,57
п.1.1.*

п.4.3.

5. Себестоимость СМР, прибыль и рентабельность 

5.1.
Сметная себестоимость СМР
млн.

руб.
5,399
6,676
5,719
Прил.5

т.11 

5.2.
Расходы, покрываемые в порядке компенсации
-//-
0,12
0,1442
0,1853
-//-

1
2
3
4
5
6
7

5.3.
Экономия от снижения себестоимости по оргтехмероприятиям
-//-
0,175
0,216
0,123
-//-

5.4.
Плановые накопления
-//-
0,43
0,53
0,46
-//-

5.5.
Плановая себестоимость
-//-
5,345
6,604
5,782
-//-

5.6.
Фактическая себестоимость
-//-
5,61
6,604
6,072
-//-

5.7.
Себестоимость по статьям затрат:

- материалы

- основная заработная плата рабочих

- расходы по эксплуатации машин и механизмов

- накладные расходы
Млн.р.

-//-

-//-

-//-
3,412

1,05

0,27

0,88
4,102

1,226

0,303

1,045
3,731

1,0995

0,29

0,95
-//-

-//-

-//-

-//-

5.8.
Прибыль от сдачи работ
млн.

руб.
0,222
0,606
0,105
п. 5.1.-

п. 5.6.

5.9.
Уровень рентабельности (общей)
%
3,81
8,4
1,70
п. 5.8./

п.5.1.

4. Расчетная часть

4.1. Анализ производственной программы

                                                            Таблица 2.

                  Анализ производственной программы

Наименование показателей
Ед. изм.
Величина показателей
Отклонение

факта
Выполнение факта, %



Базовый год
Анализируемый год
От базового года
От плана
К базовому году
К  плану




План
Факт





1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Объем СМР по ген подряду
млн. руб.
8,1
10,3
8,7
0,6
-1,6
107,41
84,5

2. Объем СМР, выполняемых собственными силами
-//-
5,832
7,21
6,177
0,345
-1,033
105,91
85,7

3. Объем СМР, выполняемый субподрядчиками –всего

в том числе

- сантехмонтажем

- электромонт-м

- дорстроем
-//-

-//-

-//-

-//-
2,268

0,972

0,729

0,567
3,09

1,339

1,03

0,721
2,523

0,957

0,87

0,696
0,255

-0,015

+0,141

+0,129
-0,567

-0,382

-0,16

-0,025
111,2

98,45

119,34

122,75
81,65

71,47

84,46

96,53

4. Объем СМР (по ген подряду), выполняемых на пусковых объектах данного года
Млн.

руб.
5,346
7,21
5,655
0,309
-1,555
105,78
78,43

5. Ввод общей площади жилых домов
м2
6300
12000
8200
1900
-3800
130,16
68,33

 Из таблицы 2 видно,  что план по объему СМР по ген подряду выполнен только на 84,5%,  что фактически является невыполнением плана.

По вводу общей площади жилых домов план также выполнен только на 78,43%.

Недостаточное выполнение плана по объему СМР по ген подряду произошло в основном за счет невыполнения плана по объему СМР, выполняемых собственными силами (64,6 % невыполнения плана по ген подряду составляет невыполнение плана по объему СМР, выполняемых собственными силами). Субподрядчиками план также не выполнен на 18,35%, причем «львиная доля» в невыполнении плана приходится на сантехмонтаж - 67,4% общего не
выполнения плана по субподряду, электромонтаж не выполнил в общем объеме плана 28,2%, а дорстрой – 4,4%. 

 План  по объему СМР на  пусковых объектах выполнен только на 78,43 %, что, несомненно, повлияло на ввод общей площади – по нему план выполнен на 68,33%.

Но в плановом году организация работала лучше, чем в базовом: если  вместо фактического выполнения  подставить  значение  базового  года,  то план по ген подряду будет выполнен на 78,64% - это меньше выполнения плана в рассматриваемом году (84,5%).

 Резервом  увеличения  выполнения СМР можно назвать сокращение целодневных и внутрисменных простоев, выполнение плана по вводу на производстве основных производственных фондов и более интенсивное использование достижений научно-технического прогресса.

4.2 Анализ использования трудовых ресурсов.

таблица 3

Анализ использования трудовых ресурсов

Наименование показателей
Ед.

Измерения
Величина показателей
Отклонение факта
Выполнение плана,

%



Базовый год
Анализируемый год
От базового года
От 

плана
К базовому году
К плану




План
Факт





1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Производительность труда 1 работающего
Тыс.

руб.
14,9
15,373
15,638
+0,738
+0,265
104,95
101,72

2. То же 1 рабочего
-//-
17,835
18,21
18,89
+1,055
+0,68
105,91
103,73

3. Использование рабочего времени 1 работающего
дней
229
232
228
-1
-4
99,56
98,28

4. Из него прогулы и простои
-//-
26
-
29
+3
-
111,5
-

5. То же на всю численность
чел/

дней
1,71
2,02
2,44
0,73
0,42
142,69
120,79

6. Фонд оплаты труда 
млн.

руб.
1,0498
1,442
1,359
+0,31
-0,083
129,45
94,24

7. Средняя заработная плата 1 работающего в год

Справочно:

Численность работающих на СМР и в подсобных производствах

В  том числе рабочих
тыс.

руб.

чел.

-//-
2,689

391

327
2,15

669

396
2,44

557

461
-0,249

-

-
+0,29

-

-
90,74

-

-
113,48

-

-

 План  по производительности труда работающих выполнен на 101,724 %, а по производительности труда рабочих – на 103,73%. В тоже время увеличилось количество дней прогулов и простоев -  по сравнению с базовым годом они выросли на 3 дня или на 11,54%. 

Если бы этих прогулов и простоев не было,  то можно было бы выполнить дополнительно 574,81 тыс. руб. СМР. Если же уменьшить количество прогулов и простоев в два раза,  то дополнительно можно было бы выполнить 273,9 тыс. руб. СМР.

Средняя заработная плата в анализируемом году увеличилась по сравнению с базовым годом на 35,31%, но все же она меньше планируемой на 4,31%. 

Если бы был сохранен фонд оплаты труда базового года, то средняя  зарплата в анализируемом году была бы равна 1,885 тыс.  руб.  в год, что ниже фактического уровня на 0,55 тыс. руб.

таблица 4

4.3 Анализ использования материальных ресурсов.

Наименование показателей
Ед.

изм.
Величина показателей
Отклонение факта
Отклонения, %



Базовый год
Анализируемый год
От базового года
От 

плана
К базовому году
К плану




План
Факт





1
2
3
4
5
6
7
8
9

А. Удельный расход ( в расчете на 1 млн. руб. СМР)

- цемента

- металла

- лесоматериалов
т

т

м3
816

312

206
800

320

200
835

300

205
+19

-12

-1
+35

-20

+5
102,3

96,15

99,51
104,4

93,75

102,5

Б. Фактический расход

- цемента

- металла

- лесоматериалов
т

т

м3
6609.6

2527.2

1668.6
8240

3296

2060
7264.5

2610

1783.5
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

В. Фактическое наличие (поступление + остаток на начало года)

- цемента

- металла

- лесоматериалов
т

т

м3
7209

2956.5

2025
9270

4120

3090
7482

2784

2697
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

Фактический расход материалов по сравнению с базовым годом увеличился в среднем на 6,7%, а если сравнивать с планом, то уменьшился в среднем на 15,35%. 

 Если бы  расход цемента в анализируемом году по факту (7264,5 т) был бы равен расходу в базовом году (6609,6 т), то объем строительно-монтажных работ по ген подряду уменьшился бы на 0,78 млн. руб. Если же бы фактический  расход цемента в анализируемом году  (7264,5 т) был бы равен  плановому расходу (8240 т),  то объем СМР, выполняемых по ген подряду, увеличился бы на 1,17 млн. руб.

Аналогично проведу анализ по металлу и лесоматериалам:

металл - если бы фактический  расход в анализируемом году (2610 т) был бы равен расходу в базовом году (2527,2 т), то объем строительно-монтажных работ по ген подряду уменьшился бы на 0,276 млн. руб. Если же бы фактический  расход металла в анализируемом году (2610 т) был бы равен  плановому расходу (3296 т),  то объем СМР, выполняемых по ген подряду, увеличился бы на 2,29 млн. руб.

лесоматериалы - если бы фактический  расход в анализируемом году  (1783,5 т) был бы равен расходу в базовом году (1668,6 т), то объем строительно-монтажных работ по ген подряду уменьшился бы на 0,56 млн. руб. Если же бы фактический  расход леса в анализируемом году  (1783,5 т) был бы равен  плановому расходу (2060 т),  то объем СМР, выполняемых по ген подряду, увеличился бы на 1,35  млн. руб.

 Переходящий остаток (запас) каждого из материалов на следующий за анализируемым год будет составлять:

1) цемент: 7482 – 7264,5 = 217,5 (т)

Если принять норму запаса 10% от планового расхода (8240 т) = 824 т, следовательно, получившегося остатка на последующий год недостаточно.

2) металл:  2784 – 2610 = 174 (т)

Если принять норму запаса 10% от планового расхода (3296 т) = 329,6 т, следовательно, получившегося остатка на последующий год недостаточно.

3) лесоматериалы: 2697 – 1783,5 = 913,5 (м3)

Если принять норму запаса 10% от планового расхода (2060 т) = 206 т, следовательно, получившегося остатка на последующий год вполне хватит.

таблица 5

4.4 Анализ использования основных производственных фондов.

Наименование показателей
Ед. 

измер.
Величина показателей
Выполнение плана, %



Базовый год
Анализируемый год
К базовому году
К плану




План
Факт



1
2
3
4
5
6
7

1. Основные производственные фонды СМО
тыс.

руб.
3645
5150
3567
97.86
69.26

2. Фондоотдача
руб./

руб.
2,22
2
2,4
109,8
122

2. Уровень механизации
%
81
85
87
107,41
105,35

3. Объем работ, выполняемых механизированным способом
млн.

руб.
6.561
8,755
7.57
115.38
84.46

Выполнение плана по стоимости основных производственных фондов в анализируемом году составило 69,3%, а фактическое их наличие по отношению к базовому году уменьшилось на 2,14%, то есть идет тенденция к уменьшению стоимости основных производственных фондов. В то же время фондоотдача имеет тенденцию к увеличению: план по ее показателю выполнен на 122%. 

Если бы фактическая  фондоотдача  была  равна  базовой,  объем строительно-монтажных работ был бы равен 7,92 млн. руб., то есть он уменьшился на 0,78 млн. руб.

 Если бы фактический уровень механизации в анализируемом  году был бы равен:

 базовому показателю:  81%, то объем работ, выполняемых механизированным способом, составил бы 7,047 млн. руб.

 плановому показателю:  85%, то объем СМР, выполняемых механизированным способом, составил бы 7,395 млн. руб.

таблица 6

4.5 Анализ себестоимости, прибыли и рентабельности.

Наименование показателей
Величина показателей
Отклонение факта
Отклонения, %


Базовый год
Анализируемый год
От базового года
От 

плана
К базовому году
К плану



План
Факт





1
2
3
4
5
6
7
8

1. Плановая себестоимость
5.345
6,604
5.782
0.437
-0.822
108.17
87.5

2. Фактическая себестоимость
5.61
6.604
6.702
0.462
-0.532
108.23
91.94

3. Себестоимость по статьям затрат:

- материалы

- основная заработная плата рабочих

- расходы по эксплуатации машин и механизмов

- накладные расходы
3.412

1.05

0,27

0,88
4,102

1,226

0,303

1,045
3,731

1,099

0,29

0,95
0,319

0,05

0,02

0,07
-0,371

-0,13

-0,013

-0,095
109,35

104,7

107,41

107,95
90,95

89,68

95,71

90,91

4. Прибыль от сдачи работ
0,222
0,606
0,105
-0,12
-0,501
47,3
17,33

5. Уровень рентабельности (в %)
3,81
8,4
1,7
-2,11
-6,7
44,6
20,24

 Если  бы  фактическая  себестоимость была бы равна базовой,  то прибыль в анализируемом году была бы равна 0,567 млн. руб., что значительно больше фактической прибыли – на 540%.

Перерасход по фактической себестоимости не был допущен ни по одной из статей затрат, что положительно повлияло на себестоимость – она ниже плановой на 0,532 млн. руб. или на 8,06%.

Если бы фактический уровень рентабельности  был бы равен базовому показателю, то прибыль была бы равна 0,235 млн. руб., то есть увеличилась бы по сравнению с фактическим показателем на 224,14 %.

4.6. Выводы и мероприятия по улучшению

производственно-хозяйственной деятельности

План по объему СМР по ген подряду выполнен только на 84,5%,  что фактически является невыполнением плана.

По вводу общей площади жилых домов план также выполнен только на 78,43%.

Недостаточное выполнение плана по объему СМР по ген подряду произошло в основном за счет невыполнения плана по объему СМР, выполняемых собственными силами (64,6 % невыполнения плана по ген подряду составляет невыполнение плана по объему СМР, выполняемых собственными силами). Субподрядчиками план также не выполнен на 18,35%, причем «львиная доля» в невыполнении плана приходится на сантехмонтаж - 67,4% общего невыполнения плана по субподряду, электромонтаж не выполнил в общем объеме плана 28,2%, а дорстрой – 4,4%. 

 План  по объему СМР на  пусковых объектах выполнен только на 78,43 %, что, несомненно, повлияло на ввод общей площади – по нему план выполнен на 68,33%.

Факторы, которые  отрицательно  повлияли на выполнение объема строительно-монтажных работ – это невыполнение плана по стоимости и наличию основных производственных фондов (план выполнен на 69,26%), сокращение фактической численности работающих на 112 человек, увеличение числа прогулов и простоев на 11,54%.

Говорить при 85-ти процентном выполнении плана по объему СМР о факторах, положительно повлиявших на работу организации, сложно. Но все же среди них можно назвать более интенсивное использование основных производственных фондов (увеличение фондоотдачи на 22%), увеличение производительности труда на 1,72%, увеличение уровня механизации на 2,4%.

План по  прибыли выполнен на 17,33%, а по рентабельности – на 20,24%. Главным фактором, повлиявшим на невыполнение плана по прибыли и рентабельности, явилось невыполнение плана по объему СМР, выполняемых собственными силами. Из-за этого фактическая прибыль получилась меньше планируемой на 577,14%. 

2. Если рассматривать в общем  деятельность  строительно-монтажной организации, то  можно сказать,  что план почти по всем показателям не выполнялся, кроме показателей:

- производительность труда работающих;

- фонд оплаты труда;

- фондоотдача;

- уровень механизации.

По сравнению же с базовым годом практически все показатели деятельности СМО превышают этот уровень. Исключение составляют показатели:  используемое рабочее время одного рабочего, фонд оплаты труда, удельный 

расход металла и лесоматериалов, наличие основных производственных фондов, прибыль, рентабельность.

Следует отметить, что план по прибыли и рентабельности не выполнен со значительным отставанием,  так же эти показатели ниже и в сравнении с базовым годом. Это говорит о том, что необходимо проводить мероприятия по увеличению прибыли и рентабельности,  иначе дальше  организация будет работать себе в убыток.

3. Рекомендуемые мероприятия:

    1. По освоению объемов строительно-монтажных работ:

- осуществить  капиталовложения  в основные производственные фонды (ОПФ) организации с целью выполнения плана по этому показателю;

- организовать более лучшее обеспечение подрядчиков материалами для их работы (проектно-сметной документацией, технологическим оборудованием и другими), так как возможно от этого зависит выполнение ими плана по объему СМР;

 - провести мероприятия по сокращению потерь рабочего времени (прогулов и простоев), то есть по совершенствованию организации производства и труда;

- более интенсивно внедрять мероприятия научно-технического прогресса.

 2. По увеличению прибыли и рентабельности:

 Кроме вышеизложенных мероприятий,  которые так же влияют и на увеличение прибыли и рентабельности,  можно предложить проведение следующих  мероприятий:

- проводить организационно-технические мероприятия,  которые  дают экономию от снижения себестоимости;

 - возможен поиск новых поставщиков более дешевых материалов;

- увеличение  производительности труда рабочих за счет привлечения более квалифицированных специалистов;

 - проводить мероприятия по уменьшению материалоемкости СМР;

- уменьшение  уровня текущих затрат на содержание структуры управления.

